

Pressemitteilung

Barsinghausen, 04.12.2025

Stadtwerke Barsinghausen GmbH

„Vorfall bei Bauarbeiten bei der Verlegung der neuen Transportleitung führt zu Glasfaser-Ausfall in Eckerde“

Im Zuge der Baumaßnahmen „Verlegung der neuen Transportleitung“ der Stadtwerke Barsinghausen GmbH ist es bei geplanten Bohrungen durch die von den Stadtwerken Barsinghausen beauftragten Dienstleister Strabag und deren beauftragtes Unternehmen für Spülbohrungen, Firma Lorenz, zu einem Vorfall gekommen, der seit dem 25.11.2025 zu einer Unterbrechung der Glasfaserverbindung im Ortsteil Eckerde führt. Wir bedauern dies sehr, da wir indirekt als Bauherr in den Vorgang involviert sind.

Hintergrund des Vorfalls

Vor Beginn der Arbeiten hat die Firma Strabag die Leitungspläne bei der Deutschen Glasfaser (DG) angefordert, um den Verlauf bestehender Kabel zu berücksichtigen. Leider waren die Kabel im betroffenen Bereich seitens der DG nicht korrekt dokumentiert, bzw. lag gar keine Einzeichnung von vorhandenen Glasfaserleitungen in dem Bereich der Baumaßnahme vor. Diese mangelhafte Erfassung im Leitungskataster führte dazu, dass die Tiefbauarbeiten das vorhandene Glasfasernetz beschädigten. Zudem wurde festgestellt, dass die bisherige Bohrung nicht dem geltenden technischen Standard entsprach, was die Fehlersuche erschwerte.

Aktueller Stand und Herausforderungen

Sobald von dem Dienstleister der Deutschen Glasfaser (Firma Steinbrecher) konkrete Vorgaben zur Lage und Tiefe des Bestandskabels geliefert werden, werden die Arbeiten der Strabag am Wasserwerks-Neubau umgehend unterbrochen, um dann gemeinsam mit Firma Steinbrecher den Schaden zu beheben. Die Abstimmung gestaltet sich jedoch schwierig, da die Kommunikation mit der Deutschen Glasfaser ausschließlich über deren beauftragte Firma Steinbrecher erfolgt und bislang kein direkter Ansprechpartner der DG für Abstimmungen zur Verfügung steht. Die Koordination erfordert daher zusätzliche Zeit, um alle Schritte abzustimmen und eine fachgerechte Lösung sicherzustellen.

Maßnahmen zur Wiederherstellung

Mit Hochdruck wird seitens SWB/Strabag an einer Lösung gearbeitet. Der aktuelle Zeitplan sieht folgende Schritte vor:

1. Vorbereitende Arbeiten

- Am Montag, 8. Dezember, führt die Firma Strabag im Auftrag der Firma Steinbrecher vorbereitende Arbeiten für die Spülbohrung durch.

- Zum Schutz der weiterhin genutzten landwirtschaftlichen Fläche werden heute, am 4. Dezember, Stahlplatten angeliefert.

2. Durchführung der Spülbohrung

- Anschließend übernimmt die Firma Lorenz die Ausführung der neuen horizontalen Spülbohrung und bringt das erforderliche Leerrohr, das benötigt wird, ein.

3. Wiederherstellung des Glasfasernetzes

- Danach wird die Firma Steinbrecher mit verstärkter Mannschaft die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme des Glasfasernetzes der DG vornehmen.

4. Zeitplan

- Wenn alle Schritte wie geplant verlaufen, ist die Wiederherstellung des Glasfasernetzes in Eckerde voraussichtlich bis Ende der Kalenderwoche 50 (bis zum 12. Dezember) abgeschlossen.
- Dieser Zeitrahmen ist vorläufig, und wird im Laufe der Woche konkretisiert.

Wir danken den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und versichern, dass wir alles daransetzen, die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Stadtwerke Barsinghausen GmbH